PLAN & BYG « SYDDJURS KOMMUNE

Notat af 09.12.11 — 16.12.11. Opfalgning pa kritik fra ansgger,

som blev fremsat p& et borgermgde i Lime Forsamlingshus, 05.12.11. Sags nr. 11/33808
Vedr. et ansggt biogasanleeg ved Andi. Team Plan, TDS.

Kommunen har afholdt borgermgde i Lime Forsamlingshus mandag den 5. december 2011, fra kl. 17.00 til
19.15. Formalet med madet var at igangsaette den offentlige debat i den lovpligtige forudgaende offentlige
hgring om det kommende tilleeg til kommuneplanen, for et biogasanlaeg ved Andi. Jf. planlovens § 23 c.

Til mgdet var der fremmeadt ca. 80-100 borgere fra lokalomradet, samt ca. 5 repreesentanter fra ansgger.

Fra kommunen deltog udvalgsformand for Plan, udvikling og kultur (PUK), Jesper Mathiesen (A), Direktgr Poul Mgller og
planleegger Thomas D. Secher. Tilstede blandt tilhgrerne var ogsa borgmester Kirstine Bille (F), PUK-naestformand Ole
Bjerregard (V), PUK-medlem Steen Friis (C), byrddsmedlem Jargen Bragger (V), byrddsmedlem Gunnar Sgrensen (V),
og byradsmedlem Mogens Petersen (A).

Hen imod slutningen af madet blev der fra ansggers side rettet fglgende generelle kritikpunkter imod
kommunen, for handtering af ansggningen af 25. oktober 2011, om at etablere et biogasanleeg ved Andi:

1) ” Der mangler ikke noget i ansggningsmateriale, sddan som Syddjurs Kommune oplyser i
opleegget til borgermgdet. Ansgger har sendt alt det materiale, som kommunen har bedt om”.

2) "Ansgger har sggt kommunen om i alt tre forskellige placeringer, og man er nu i gang med at
sgge pa den tredje placering (ved Andi)”.

3) ” Ansggers konsulenter i sagen har arbejdet med et tilsvarende anlaeg pa Sjeelland, hvor der
ingen problemer er — konsulenterne har sendt den samme type ansggningsmateriale til Syddjurs
Kommune, hvorefter naesten ingenting kan lade sig gare”.

Vedr. 1. — "Der mangler ikke noget materiale”.

16. september 2011. Dokid. 163334/11.

Pa et made den 13. september 2011 mellem Syddjurs Kommune, Natur- og Miljg, og ansggers konsulenter,
(hvor ansggers tredje udkast til VVM-redeggrelse blev drgftet) bliver der fra konsulenternes side fremsat
gnske om, at kommunen igangsaetter kommune- og lokalplanprocessen for et biogasanleeg ved Andi.

Team Plan (TP) anmoder derfor den 16. september 2011 konsulenterne om at fremsende en konkret
ansggning, om at igangseette planlaegning. Samtidig anmodes der om en laengere reekke bestemte
oplysninger til plansagen, som fremgar af ansggningsskemaet, der ligger pd www.syddjurs.dk/planproces,
hvor ogsa en generel tidsplan for kommune- og lokalplanlaegning ligger.

Af ansagningsskemaet fremgar det bl.a., at der skal fremsendes en reekke kortbilag i et laesbart og fast
malforhold, der tydeligt viser det ansggte anleeg. Det fremgéar ogsa, at det vil veere en fordel for den
videre sagsbehandling, at kortbilagene er digitale og at de fremsendes i pdf-format. Det fremgar ogsa, at det
vil veere en yderligere fordel, hvis kort er udarbejdet i Adobe lllustrator, med en logisk lagstruktur.

Der oplyses endeligt om, at det samtidig vil veere en stor fordel, hvis s& mange korttemaer som muligt ligger i
en vektor-baseret form, og ikke som raster-data.
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19. september 2011. Dokid. 164103/11.

Efter at ansggers konsulenter har stillet spgrgsmalstegn ved, om det er ngdvendigt at fremsende en
ansggning m.m., skriver Team Plan pa ny til konsulenterne, at status pa sagen er, at PUK den 22. april 2009
besluttede at saette planlaegningen i bero. Denne beslutning blev truffet efter, at kommunen forgeeves i
Igbet af foraret 2009 havde anmodet ansgger om at fremsende et konkret ansggningsmateriale til
sagen. Jf. Dokid. 163506/11 og Dokid. 163507/11.

Status pr. 19. september 2011 er, at der fortsat ikke er fremsendt noget konkret ansggningsmateriale til
plansagen fra ansgger. TP anmoder derfor igen om, at ansgger fremsender en konkret ansggning pa det
ansggningsskema, som ligger pa www.syddjurs.dk/planproces, hvor det fremgar hvilke oplysninger
kommunen har brug for til en kommune- og lokalplansag. Ex fremgér det, at kommunen skal have tilsendt

malfaste kort over det ansggte anlaeg.

22. september 2011. Dokid. 166385/11.

TP orienterer konsulenter og ansgger om frister for udvalgsbehandling i PUK, i Igbet af efteraret. Fx fremgér
det, at hvis ansgger skal have igangsat sagen om planleegning i PUK, pad mgdet den 12. oktober 2011, sa
skal TP have modtaget en ansggning om dette senest den 30. september 2011.

26. september 2011. Dokid. 168212/11.

TP har ikke hart fra ansgger eller konsulenter om hvorvidt de vil sende en ansggning til sagen. TP kontakter
igen parterne og gegr opmaerksom pa, at ansgger, via forskellige konsulenter, tidligere har fremsendt
forskellige tegninger over det ansggte biogasanlaeg, til forskellige afdelinger i Syddjurs Kommune, ifom med
behandling af sagen efter miljg- og vejlovgivningen. Jf. vedlagte Dokid. 167918/11 med kopier af tegninger
fra hhv. maj og september 2011, der viser to forskellige biogasanleeg ved Andi.

e Der gares opmaerksom pa, at det vil veere en fordel for den videre sagsbehandling, hvis ansgger
fremsender materiale med de samme tegninger til Team Miljg, Team Veje og Trafik og Team Plan
(TP).

e Der ggres ogsd opmaerksom pé, at det vil vaere en fordel i den evt. kommende offentlige
hgring, at kortmateriale fremsendes i et mere laesbart format.

e Der bliver yderligere gjort opmaerksom pé, at ufuldsteendige kort, med signaturer der kun
delvist kan leeses, ofte giver anledning til ungdige misforstaelser, ungdige klager og ungdig
lang sagsbehandling i kommunen og evt. ogsé efterfglgende ungdig lang sagsbehandling i
Natur- og Miligklagenaevnet, med risiko for hjemvisning og fornyet sagsbehandling.

e Samtidig gar TP opmeaerksom pa flg. problemer i det materiale, som tidligere er sendt til kommunen i
fbm. sagen om udkast til VVM og udkast til miljggodkendelse:
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1. Det ser ud som om, at der sgge om at etablere et anlaeg pa et relativt lille areal, hvor der jkke er
mulighed for evt. fremtidige udvidelser. Jf. Dokid 168004/11.

2. Det ser ud som om at det ansggte biogasanleeg overskrider fortidsmindebeskyttelseslinjen, i
forhold til en beskyttet gravhgj, der ligger syd for det ansggte areal. Jf. Dokid 168752/11.

3. Det ser ud som om, at ansgger har sat relativt lidt areal af, til daekkende beplantning.

4. Det fremgar af ansggers sidste udkast af september 2011 til miljggodkendelse, at ansgger
forventer, at starte byggeriet i maj 2012 — Altsa kun otte maneder fra, at et udkast til
miljggodkendelse er fremsendt, og inden planlaegning er startet. TP ggr i denne forbindelse
opmaerksom pd, at alene kommune- og lokalplanlaegning normalt tager 9-12 mnd., fra
igangseetning til endelig vedtagelse.

26. september 2011. Dokid. 168749/11.

En af konsulenterne ringer til TP den 26. september 2011, for at sparge om hvorvidt en anden konsulent har
sendt en ansggning.

TP oplyser, at kommunen intet har hgrt fra nogen af konsulenterne endnu, og at konsulenterne er ved at
veere teet pa fristen for indlevering af dagsordenspunkter til PUKs udvalgsmgade i oktober.

Konsulenten oplyser, at der ikke er afsat ret mange timer til denne sag, men at de vil forsgge at f4 andre
konsulenter til at sende en ansggning til TP inden onsdag den 28. september 2011.

e TP oplyser igen generelt om, at det er problematisk, at der er forskellige kort over det ansggte
anleeq, i de forskellige ansggninger, som er fremsendt til forskellige afdelinger i kommunen.

e TP oplyser ogsd om, at kommunen er ngdt til at have et ordentlig oplyst materiale at seette sagen i
gang p4, sadan at det bliver mere klart hvad det er ansagger gerne vil.

e TP oplyser ogsa om, at det af hensyn til ansggerne selv, er ngdvendigt, at der foregar en
koordinering hos ansggernes egne konsulenter, sddan at der bliver mere klarhed omkring hvordan
det ansgqgte projekt ser ud.

e TP gar igen opmaerksom p3, at en klage over planprocessen til Natur- og Miljgklagenaevnet,
kan fa neevnet til at hjemvise hele sagen, eller dele af sagen, til fornyet behandling i
kommunen, hvilket vil forsinke hele processen med mange maneder endnu. Specielt i denne
type sager, med store industri-lignende anlaeq i det &bne land, som der typisk ofte vil vaere
lokal modstand imod, er det vigtigt, at ansgger melder klart ud om, hvad projektet gér ud pa.

Konsulenten er helt enig i ovenneaevnte vurdering, og udtrykker enighed i, at kortbilag til ansggninger til
kommunen, skal vise det samme projekt, og at kort veere klare og entydige.
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27. september 2011. Dokid. 168855/11.

TP har stadig intet hart fra ansgger eller konsulenter, om hvorvidt der kommer en ansggning, og skriver pa
ny til bade til ansgger og konsulenter, med bemaerkninger om hvad en evt. kommende ansggning bar
forholde sig til.

e Fx skal kort til en evt. kommende ansggning veere mere tydelige, end det som hidtil er
fremsendt til kommunen. Fx. skal det ogséa tydeligt fremgéd, om det kommende ansggte projekt
overskrider fortidsmindebeskyttelseslinjen, i forhold til den gravhgi, der ligger umiddelbart syd for

projektomradet.

e Der ggres igen opmaerksom pa, at der indtil videre kun er indsendt meget darlige, ungjagtige
og utydelige kort til kommunen, i forbindelse med de ukast til VVM, miljggodkendelse og
vejprojekt, som ansggers konsulenter har fremsendt.

e Der ggres igen opmaerksom pa, at det er meget uhensigtsmaessiqgt, at kommunen ikke far
tilsendt ordentligt kortmateriale til sagen, ikke mindst i forhold til en evt. kommende politisk
behandling af en evt. ansggning, hvor det gerne skulle sta helt klart for politikerne i PUK, om et
ansggt projekt strider mod vaesentlige kulturmiljginteresser i omradet, som fx.
naturbeskyttelseslovens § 18, om fortidsmindebeskyttelse.

e Der gares ogsa opmeerksom pd, at det samtidig vil vaere en meget vaesentlig svaghed i en evt.
kommende planleegningsproces oq offentlig hgring, hvis ikke kommunen helt klart kan dokumentere,
om bygninger og anlaeg ligger indenfor eller uden for en fortidsmindebeskyttelseslinje.

e Der ggres igen opmaerksom pa, at mangelfuldt kortmateriale kan medfgre klager til Natur- og
Miljigklagenaevnet, over planprocessen, og at det kan fgre til at hele, eller dele af sags-
behandlingen i kommunen skal gd om, hvilket igen vil kunne forsinke et evt. projekt med
mange maneder.

30. september 2011. Dokid. 171563/11.

Idet TP igen intet har hart fra ansgger eller konsulenter, og intet ansggningsmateriale har modtaget, skrives
der pa ny til ansgger og konsulenter om, at fristen for at f& en ansggning behandlet pd PUKs oktobermade
nu er udlgbet. Det oplyses, at sagsbehandlingen nu saettes pa stand-by, indtil TP modtager en konkret
ansggning om igangseetning af planlaegning.

11. oktober 2011. Dokid. 177862/11.

Konsulenten svarer kort pa de spgrgsmal, som TP har rettet til ansager den 26. september 2011.

Konsulenten henviser til en ikke malfast skitse, som tidligere er fremsendt til VVM-sagen.
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Konsulenten oplyser, at der efter ansggers opfattelse er rigelig med plads til evt. udvidelser og at der ikke vil
veere nogen konflikt med den neerliggende fortidsmindebeskyttelseslinje. Skitsen fra VVM-sagen viser bl.a.
et beplantningsbeelte, der kun er 7 m bredt.

Konsulenten ger opmaerksom pa, at ansgger har meget travit med at komme i gang, da man gnsker at
udnytte et anleegstilskud fra FgdevareErhverv, som udlgber i maj maned 2012. Konsulenten anmoder
derfor om, at sagen fremskyndes mest muligt i kKommunen.

(Konsulenten har endnu ikke pd noget malfast kort vist den praecise udstreekning af det areal, som det
ansggte anleeg sgges opfart pa, eller malfaste kort over selve anlsegget. TP gér ud fra, at dette vil blive
naermere belyst i et konkret ansggningsmateriale, som konsulenten fremsender senere til kommunen).

12. oktober 2011. Dokid. 177876/11.

TP svarer pa oplysningerne af 11. oktober 2011 fra Konsulenten:

e Der gares opmaerksom pa, at efter TPs opfattelse, si er et beplantningsbaelte p& kun 7 m stadigvaek
forholdsvis lidt i den konkrete sag, hvor et meget stort industri-lignende anlaeg gnskes placeret pa
toppen af en bakke, ud til en &dal med landskabelige interesser, og at kommunen nok pa denne
baggrund, vil g& en del lzengere ind i en undersggelse af, hvordan dette anlaeg kan slgres mest
muligt, med bl.a. levende hegn.

e Der gares opmaerksom pa, at TP fortsat ikke har modtaget en konkret ansggning om igangsaetning
af kommune- og lokalplanleegning, som anmodet mandag den 19. september 2011, og at TP derfor
ikke kan g& i gang med planarbejdet, fgar PUK har behandlet og prioriteret sagen, og evt. sat den i

gang.

25. oktober 2011. Dokid. 186590/11, Dokid. 186591/11 og Dokid. 186592/11.

Konsulenten fremsender p& vegne af ansgger en ansggning.

e Ansggningsmaterialet af 25. oktober 2011 indeholder ikke hele det materiale, som TP har anmodet
om seks gange, den 16. september, 19. september, 22. september, 26. september, 27. september
og 12. oktober 2011.

e Der er ingen malfaste tegninger over det ansgqgte biogasanlaeg. Der er ingen visualisering. Der
er ingen facadeopstalter eller snit, der viser de ansggte bygninger.

e Der eringen terraensnit, der viser de ansggte bygningers placering i landskabet. De kort, som er
gengivet i ansggningen, er sma og meget utydelige og pixelerede rasterkort, med helt
uleeselige signaturer.
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o Kortiansggningsmaterialet har derfor karakter af at veere meget forelgbige skitser til et anleeg, selv
om TP nu mange gange har orienteret og forklaret ansgger, at kommunen ikke kan bruge
uklare skitser i den videre sagsbehandling. Ud fra de fremsendte skitser er det fx ikke muligt at
se, om vejbyggelinjen eller fortidsmindebeskyttelseslinjen overholdes.

e De 1 m hgije volde, som er omtalt i teksten i ansggningen, er ikke vist pa de fremsendte skitser, hvor
det ser ud til ikke at veere plads til volde, fordi forskellige dele af anlsegget opfares helt op til kanten
af beplantningsbeeltet. Fx kan man heller ikke pa skitserne se, hvor anleeggets hgjeste bygningsdel,
en 30 m hgj skorsten, skal placeres.

e Der er heller ingen konkrete oplysninger om farve- eller materialevalg eller oplysninger om skiltning,
eller oplysninger om hvad anlaeggets beplantningsbeelte vil komme til at besta af.

e Oplysninger i ansggningen om, at det ansggte biogasanlaeg skulle ligge i miljgklasse 2-3 er forkerte,
idet biogasanleaeg ifglge Miljgministeriets handbog i miljg og planlaegning fra 1991 og 2004, er
placeret i den veesentlig hgjere miljgklasse 6-7.

Ud fra den fremsendte ansgqgning af 25. oktober 2011, er det ikke i 2011 muligt at udarbejde en
konkret juridisk bindende lokalplan for det ansgqgte anlaeg, idet ansggningen rejser mange
spegrgsmal, om fx landskabelig tilpasning og forholdet til naboer i omradet, som det vil blive
ngdvendigt at belyser meget mere indgéende i en konkret lokalplanproces.

Dette geelder ikke mindst i det konkrete omrade, som er helt omgivet af permanente landskabelige interesser
samt natur-, kultur- og trafiksikkerhedsmaessige interesser.

Det geelder heller ikke mindst i dette omrade af Syddjurs Kommune, hvor der lokalt har veeret formuleret en
ikke ubetydelig modstand og skepsis imod det ansggte biogasanleeg. Jf. det fgrste borgermgde i Lime
Forsamlingshus i marts 2009.

Pa trods af de helt &benlyse mangler i det fremsendte materiale, beslutter TP, at imgdekomme ansggers
gnske af 11. oktober 2011, om at fremskynde sagen mest mulig i kommunen. Dette sker samtidig af hensyn
til det politiske niveau i kommunen, som forvaltningen gnsker at orientere og inddrage i sagen. TP
udarbejder derfor en indstilling til PUK, til mgdet den 9. november 2011, hvoraf flg. fremgar:

"Plangruppen har i lgbet af september og oktober 2011 anmodet ansgger om at fremsende tydelige
malfaste tegninger over det ansggte anlaeg, men har ingen modtaget. De tegninger som er vist i
ansggningsmaterialet af 25. oktober 2011 er staerkt nedkopieret og er ikke mélfaste. Signaturer og
tekst p& tegningerne er s utydelig, at de ikke kan leeses.

Pa det foreliggende grundlag kan Plangruppen derfor ikke umiddelbart vurdere, om det ansggte anlaeg
overskrider vejbyggelinjen eller fortidsminde-beskyttelseslinjen, eller om det skader det fredede dige. Det
kan heller ikke umiddelbart vurderes, om der er plads til det syv m brede beplantningsbeelter, som der i
ansggningen er lagt op til.
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Det er samtidig uklart hvor stort projektomradet praecist er. Ansgger angiver, at det er ca. fem ha stort, men
tegningerne i ansggningen antyder at det maske nsermere kun er tre - fire ha stort.

Det er dog forholdsvist sikkert, at det ansggte omrade er omringet af permanente natur-, kultur-, og
trafiksikkerhedsmaessige interesser, samt nabo-interesser, hvilket reelt vil ggre det umuligt at foretage evt.
fremtidige udvidelser af anlaegget, ud over de knap fem ha, som det ansggte omrade udgar — med mindre
naboejendommen p& Randersvej 125 opkgbes og nedleegges som beboelse”.

(Ved en organisationseendring er Syddjurs Kommunes "Plangruppe” siden 9. november 2011 blevet til
Syddjurs Kommune, Team Plan (TP)).

Der er herfra TPs hensigt, at fa en politisk beslutning p& hvad der videre skal ske med sagen. TP antager
samtidig, at det manglende supplerende ansggningsmateriale kan indhentes fra ansgger i lgbet af november
og december 2011 — sidelgbende med, at der gennemfgres en lovpligtig forudgdende offentlig haring efter
planlovens § 23 c.

9. november 2011. Dokid. 196494/11.

PUK behandler ansggningen af 25. oktober 2011, om igangsaetning af kommune- og lokalplanlaegning.
PUK beslutter, at planleegningen skal seettes i gang, pa en reekke forudseetninger, som bl.a. er fglgende:

e Atderidet videre arbejde med kommende planforslag leegges stor vaegt pa, at det ansggte anleegs
dominerende fremtoning i landskabet deempes og slgres mest muligt, gennem fglgende
foranstaltninger, der skal fremga som klare formalsbestemmelser i en kommende lokalplan:

Neutrale afdeempede farver og afdeempet materialevalg til de ansggte bygninger.

Anlaeg af en min. 2,0 m hgj jordvold rundt om hele anleegget.

Udleeg af et min. 15,0 m bredt daekkende beplantningsbeelte rundt om hele anleegget.
Etablering af min. 10 raekker buske oqg traeer i hele beplantningsbeeltet.

Treeer og buske i beplantningsbeeltet skal Igbende vedligeholdes.

Det skal undersgges, om reaktoren kan graves vderligere ned i terreenet, end 2 m.

Det skal undersgges, om anlaegget kan klare sig med en skorsten, der er lavere end 30 m.

O O 0O 0o o 0O o

PUK beslutter desuden, at den otte uger lange forudgaende offentlige haring skal szettes i gang med et
offentligt borgermagde mandag den 5. december 2011, kl. 17.00.

9. november 2011. Dokid. 196811/11.

Samme dag, som PUK traeffer beslutning om igangsaetning af planlaegning, sender TP en orientering om
dette til ansgger, med en kopi af dagsordensteksten og udvalgets beslutning og vilkar. Ansager reagerer
ikke efterfalgende pa oplysningerne i dagsordensteksten om mangelfuldt ansggningsmateriale eller pd PUKs
vilkar for det kommende planlaegningsarbejde.
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15. november 2011. Dokid. 199388/11.

Der er nu géet syv dage siden TP har orienteret ansgger om PUKs belsutning og vilkar af 9. november 2011.
Ansgger har stadig ikke reageret pa orienteringen af 9. november 2011, og derfor sender TP en ny e-mail til
ansgger, hvori der ggre opmaerksom pa, at der vil blive afholdt offentligt borgermade om sagen den 5.
december 2011, og at kommunen mangler supplerende materiale til sagen.

En leengere liste med konkrete punkter beskriver i detaljer de supplerende oplysninger, som ansgger skal
sende til kommunen.

e Der ggres desuden opmaerksom pa falgende: * Grunden til at kommunen skal bruge dette
materiale er, at materialet skal indgé i lokalplanen, der helst skal skabe mest muligt klarhed
omkring hvad der kan bygges inden for lokalplanomradet. Lokalplanen skal pd samme tid
skabe investeringssikkerhed for ejeren, og klarhed og sikkerhed hos naboer for hvilken slags
byggeri de kan forvente at blive naboer til”.

e Der ggres desuden opmaerksom pa, at TP er begyndt at skrive p& et udkast til redegarelse og
bestemmelser til forslaget til lokalplanen, men at det ikke er muligt at ggre arbejdet feerdiqgt, for
kommunen far det ovennaevnte materiale.

(TP modtager ikke efterfalgende nogen reaktion fra ansgger pa denne anmodning af 15. november 2011 om
at fremsende supplerende ansggningsmateriale).

18. november 2011. Dokid. 202348/11.

Ansggers konsulent sender en kortfattet e-mail, hvori der stilles spgrgsmalstegn ved det offentlige
borgermgde, som PUK har besluttet at afholde den 5. december 2011, og som TP har orienteret om den 15.
november 2011.

(Ansggers konsulent skriver imidlertid ikke noget i forhold til kommunens anmodning i den samme
orientering af 15. november 2011, om at ansgger skal fremsende supplerende ansggningsmateriale til TP).

TP svarer samme dag, at kommunen er retlig forpligtet til at igangsaette en forudgaende offentlig hgring, og
at det fra politisk side er vurderet, at det vil vaere hensigtsmaessigt at orientere borgerne i omradet, om den
ansggning, som kommunen har modtaget den 25. oktober 2011.

(Hverken ansgger eller konsulent synes at have nogen yderligere indvendinger imod borgermgdet og
reagerer ikke yderligere pa det svar, som TP har afgivet den 18. november 2011, lige som hverken ansager
eller konsulent reagerer yderligere pa TPs anmodning af 15. november 2011, om at sende supplerende
ansggningsmateriale frem til TP, som TP ikke har modtaget endnu).
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22. november 2011. Dokid. 204594/11.

Ansggers konsulent sender en kortfattet e-mail, hvori der stilles spgrgsmal om hvorvidt ansgger skal deltage
i borgermgdet den 5. december.

(Ansggers konsulent skriver fortsat ikke noget i forhold til kommunens anmodning af 15. november 2011 om
at fremsende supplerende ansggningsmateriale).

23. november 2011. Dokid. 205215/11.

TP svarer pa henvendelsen af 22. november 2011, at forvaltningen vil gennemgar de oplysninger, som PUK
fik preesenteret pad madet den 9. november 2011, da det blev besluttet at igangsaette kommune- og
lokalplanleegning — dvs. de samme oplysninger som findes i sagsfremstillingen, som ansgger fik fremsendt
kopi af den 9. november 2011, samt den ansggning, som ansgger selv har fremsendt til kommunen.

(Hverken ansgger eller konsulent synes at have nogen indvendinger imod denne form for borgermgde og
reagerer ikke yderligere pa oplysningerne i om PUKSs beslutning af 9. november 2011, eller pa TPs
anmodning af 15. november 2011, om at fremsende supplerende materiale til sagen).

30. november 2011. Dokid. 208684/11.

TP arbejder i ugerne efter den 9. november 2011 med et opleeg til praesentation af sagen for borgerne, pa
det planlagte borgermgde den 5. december 2011. Under dette arbejde undersgges en del plan- og
arealforholdene omradet mere i detaljer, og i denne forbindelse hgres Kulturarvsstyrelsen om den praecise
placering af den fredede gravhgj syd for projektomradet.

Kulturarvsstyrelsen oplyser, at gravhgjen ligger adskillige meter lsengere mod nord, end de vejledende
oplysninger pd miligportalen angiver. Dette bevirker, at fortidsmindebeskyttelseslinjen ogséa forlgber leengere
mod nord, end fgrst antaget, og at dette giver mindre plads til det ansggte biogasanleeq. TP orienterer
ansgger om dette.

(Ansgger og konsulent reagerer ikke efterfalgende pa denne ret vaesentlige oplysning).

5. december 2011. Dokid. 213590/11.

Der afholdes borgermgde i Lime Forsamlingshus. P& mgdet fremlaegger TP de oplysninger, som er
modtaget fra ansgger den 25. oktober 2011 og den beslutning, som er truffet af PUK den 9. november 2011.
Der er tale om de samme oplysninger, som tidligere er fremsendt til ansgger.

P& madet rejser flere borgere spgrgsmalstegn ved de skitser af det ansggte anleeg, som TP fremviser i lgbet
af opleegget. — Der er tale om kopier af de skitser, som fremgér af ansggningsmaterialet af 25. oktober 2011

fra ansgger.
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Fx bemaerker en borger, at der pa ansggers skitser ikke er vist nogen skorsten, selv om dette
bygningselement p& 30 m kommer til komme til at udgere den hgjeste bygningsdel i hele anleegget.

| forleengelse af de tidligere e-mails, som er fremsendt til ansgger den 9. november 2011 og den 15.
november 2011, oplyser TP, at der p4 nuveerende tidspunkt kun er tale om skitser, og at kommunen har
brug for flere oplysninger fra ansgger, far en planleegning kan udarbejdes.

(Det er i gvrigt normalt, at der i starten af en planlaegningsproces arbejdes med forelgbige skitser, og at
kommunen ved starten af en forudgaende offentlig haring efter planlovens § 23c, kun har forelgbige skitser
til rAdighed. Der er ogsa normalt, at et projekt, som det ansggte, lgbende bliver betydeligt mere detaljeret og
langt bedre beskrevet i Igbet af en planleegningsproces).

| slutningen af borgermgdet rejser flere repreesentanter fra ansgger en helt uventet og voldsom kritik imod
kommunen og imod TP, fordi TP under opleegget oplyser til borgerne, at der mangler materiale til sagen.
Repreaesentanterne fra ansgger oplyser i skarpe vendinger, at de som ansggere har sendt alt det materiale,
som kommunen har anmodet om, at de som ansggere nu sgger pa det tredje sted i kommunen, og at en
lign. proces med et lign. biogasanleeg pa Sjeelland, forlgber helt problemfrit.

Udvalgsformand Jesper Mathiesen bemzerkede som ordstyrer, at denne kritik neeppe hgrer hjemme pa et
offentligt borgermgde. TP svarede heller ikke pa kritikken, da det ikke umiddelbart synes at tjiene noget
formal, at inddrage de fremmgdte 80 — 100 borgere, i en mere eller mindre meningslgs intern diskussion
mellem ansgger og planmyndighed, om hvorvidt der er sendt tilstraekkeligt materiale til sagen, m.m.
Desuden havde TP ingen Internet-forbindelse til den laptop, som var medbragt til oplaegget, (alle
forvaltningens forgaeves henvendelser til ansgger ligger ellers offentligt tilgeengeligt pa kommunens
hjemmeside p& www.syddjurs.dk/biogas). Uden Internetadgang ville enhver diskussion om manglende
materiale m.m. blive en reekke af udokumenterede pastande, og derfor undlod TP at kommentere ansggers
kritik p& borgermadet.

Sagsforlgb efter borgermgdet, fra den 5. december 2011 til den 16. december 2011.

| pressen er det ikke gaet ubemaerket hen, at flere repreesentanter for ansgger, pa et offentligt borgermade,
retter ovennaevnte kritik imod TP. En raekke artikler om sagen har veeret bragt i forskellige medier. Jf. bl.a.
Dokid. 212322/11, Dokid. 212933/11, Dokid. 215135/11, Dokid. 218281/11 og Dokid. 218283/11

Samtidig har ansager fortsat ikke reageret pa orienteringen af 9. november 2011, om PUKs, beslutning og
vilkar, eller pa TPs anmodning af 15. november 2011 om supplerende materiale til sagen, eller pd TPs
orientering af 30. november 2011 om problemer i forhold til den fredede gravhgij.

Der er fx fortsat ikke fremsendt noget malfast kort over det ansggte anlaeq til TP, selv om TP nu
konkret har anmodet ansgger om det syv gange, den 16. september, 19. september, 22. september,
26. september, 27. september, 12. oktober og 15. november. Pa nuveerende tidspunkt, pr. 16.
december 2011, kan TP ikke vide, om der reelt er plads til det ansggte anleeg pa den ansggte
placering, og TP kan derfor heller ikke komme videre i arbejdet med planleegningen af det ansggte

anleeg.
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Vedr. 2. — " Der sgges nu pa det tredje sted”.

Det er muligt, at ansgger har spurgt i nogle af de tidligere kommuner fgr 2007, om andre mulige placeringer
for et biogasanleeg. | de arkiver som Syddjurs Kommune har overtaget fra de fire tidligere kommuner, er der
ingen sager, hvor det fremgar, at ansgger skulle have sendt nogen konkret ansggning om placering af noget
biogasanlaeg nogen steder i det omrade, som nu udger Syddjurs Kommune.

Ansgger har spurgt Syddjurs Kommune om en placering ved Andi. Sagen starter i kommunen den 5. marts
2007, hvor ansgger sender et udkast til ansggning om VVM-screening for et biogasanlaeg ved Andi, som
kommunen siden har anmodet ansgger, om at komme med mere konkret ansggningsmateriale til.

Vedr. 3. — ”"Ingenting kan lade sig ggre i Syddjurs Kommune”.

Syddjurs Kommune har taget kontakt til den pageeldende kommune pa Sjeelland, Solrad Kommune, for at
hare naermere om, hvad det er de gar anderledes i deres biogassag, som far denne sag til at ga hurtigere.

Solrad Kommune har haft en VVM-redeggrelse, et forslag til kommuneplantilleeg og et udkast til
miljggodkendelse i offentlig haring labet af efteraret 2011, for et biogasanlaeg til 425 tons biomasse/dag.
(Anlaegget ved Andi er dimensioneret til ca. 500 tons biomasse/dag). Solrgds anlaeg er et kommunalt anleeg
(Anleegget ved Andi er et privat anleeg). Langt stgrstedelen af planlsegningen af anlaegget i Solrgd er kart
internt i kommunen, af en medarbejder der er ansat specifikt til opgaven. Idéen til anlaegget kommer fra
Solred Kommunes klimaplan fra 2008. Anlaegget skal kare pa tang fra den neerliggende kyststraekning ved
Kgge Bugt og biomasse (frugtaffald) fra en naerliggende pektinfabrik. (Anlaegget ved Andi skal fortrinsvis
kare pa gylle, suppleret med majs). Anleegget i Solrad er placeret lavt i terreenet, i en afstand pa 500 m fra
naermeste beboelsesbygning pa naboejendomme i omradet, pa et areal, hvor der er gode muligheder for evt.
fremtidige udvidelser. (Anleegget ved Andi er placeret pa toppen af en bakke, i et omrade med landskabelige
interesser, knap 100 m fra neermeste beboelsesbygning pa naboejendom, og har ingen muligheder for
fremtidige udvidelser).

Solred Kommune kan slet ikke genkende pastanden om, at deres biogassag skulle have kart problemfrit.
Solrgd har brugt tre ars forarbejde pa at finde en placering til et biogasanlaeg. Tre mulige placeringer har
veeret i spil de sidste tre ar, hvor den ene placering matte opgives pa grund af protester fra naboer, der
frygtede store lugtgener fra anleegget.

Solrgd har valgt at vente med deres lokalplanlaegning, indtil det er klart om VVM og kommuneplantilleeg kan
vedtages. Dette kan vaere yderst fornuftigt, da der sa spares ressourcer til lokalplanlaegning, hvis det viser
sig, at VVM og kommuneplantillaeg ikke vedtages. Ulempen er dog ogsa, at det samtidig forlaenger hele
sagsforlgbet betragteligt, fordi man sa farst skal i gang med lokalplanleegning efter kommuneplantilleegget er
endeligt vedtaget og offentliggjort. (I Syddjurs karer kommune- og lokalplanleegning parallelt, sddan at man
sparer tid i den samlede proces). Solrgd forventer, at veere klar til at bygge anlsegget i Ilgbet af 2013.

Bade Solrgd og Syddjurs kommuner er altsd i gang med at planlaegge for to biogasanlzeg, der er
dimensioneret til omkring 500 tons biomasse/dag. Men ud over de 500 tons biomasse, er der ikke mange
ligheder i den planlsegning af de to anlseg, som skal finde sted i relation til planlovens bestemmelser.
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